

Organisation



Ein Schneesportlager zu organisieren und zu leiten beinhaltet zahlreiche Teilaufgaben. Man muss sehr strukturiert vorgehen und die unterschiedlichen Parameter kennen.



Schulsportlager
Jugend+Sport

- [Trailer](#)
- [Tutorial](#)

Die Wahl des Durchführungsortes für das Winterlager hängt von mehreren Faktoren ab. Neben dem verfügbaren Budget wird sie durch die Anzahl der Teilnehmenden, deren Niveau sowie der gewählten Schneesportgeräte beeinflusst. Nicht zuletzt spielen die verfügbaren Infrastrukturen (Unterkünfte, Lifte) und möglichen Aktivitäten in der Region eine wichtige Rolle. Das Vorhandensein eines Schwimmbads oder einer Eislaufbahn, von Schneeschuhtrails oder Schlittelpisten ist ein nicht unerhebliches Argument, um sich für die eine oder andere Unterkunft zu entscheiden.

Diese Informationen sollen einen roten Faden liefern: Sie ermöglichen es allen Organisatoren, unabhängig ihrer Erfahrung, jeden Teilschritt im ganzen Prozess zu überblicken.

Vor dem Lager

15–10 Monate	Zeitpunkt festlegen Unterkunft aussuchen und reservieren
6 Monate	Definitives Leiterteam zusammenstellen (mit Küche) Budget erstellen, evtl. Finanzaktion starten Lager- (Wochenprogramm) und Schlechtwetterprogramm erarbeiten Lager ausschreiben Verkehrsmittel erörtern (Zug, Car)
2 Monate	Rekognoszieren Leitertreff Informationen an die Teilnehmenden (Anmeldeformular)
1 Monat	Anmeldung des Lagers durch den J+S-Coach Material vorbereiten Menuplan erstellen und Mengen berechnen
3 Wochen	Einladung an die Teilnehmenden Materialtransport organisieren
2 Wochen	Material vorbereiten (Spiele, Basteln, Büro) Check-up: Material bestätigt, Lieferung O.K.? Transport geregelt? Teamaufträge verteilt?
1 Tag	Letzte Kontrollen: Geld, Billette, Ausweise, Material

Im Lager

Material kontrollieren: Ist alles angekommen?
Erste Info an Teilnehmende zum Verhalten/Programm im Lager (Lagerregeln)
Lagerzeitung, evtl. für Lokalpresse Artikel schreiben
Teambesprechungen: Tagesauswertungen (Programm? Stimmen die Niveau-Gruppen? Probleme mit Kindern?)
Budget eingehalten?
Materialrückschub (auch J+S) organisieren

Nach dem Lager

2–4 Wochen	Lagerauswertung im Team Teilnehmerliste und korrigiertes Grobprogramm unterschreiben und an den J+S-Coach leiten. Der J+S-Coach bestätigt die effektive Durchführung der J+S-Aktivität dem kantonalen Amt oder J+S/BASPO. Lagerabrechnung erstellen mit der Organisation und dem Leiterteam
6 Wochen	Lagerabend (Fotos, Film) mit Teilnehmenden und Eltern